

Số: 139 /BC-SKHĐT

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 10 năm 2022

**BÁO CÁO TUẦN**  
**Tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh**  
**của ngành Kế hoạch và Đầu tư**  
*(từ ngày 03/10 đến ngày 10/10/2022)*

Căn cứ Thông báo số 41/TB-VPUBND, ngày 07/02/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại họp giao ban với UBND huyện, thành phố về tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn tỉnh ngày 26/01/2022;

Thực hiện Công văn số 675/VPUBND-KT, ngày 11/3/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn Tỉnh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện như sau:

**I. Tình hình phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công:**

**1. Về công tác đăng ký doanh nghiệp (DN):**

- Có 11 DN thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 33,8 tỷ đồng (tăng 05 DN so với tuần trước); có 11 đơn vị trực thuộc DN đăng ký hoạt động (tăng 05 đơn vị so với tuần trước); có 02 DN giải thể tự nguyện (tăng 01 DN so với tuần trước), thông báo giải thể 02 DN, tạm ngừng hoạt động 05 DN (tuần trước: thông báo giải thể 03 DN, tạm ngừng hoạt động 01 DN).

- Lũy kế từ đầu năm đến ngày 07/10/2022, thành lập mới 605 DN với tổng số vốn đăng ký là 4.267,5 tỷ đồng; giải thể tự nguyện 73 DN, tạm ngừng hoạt động là 245 DN và tái hoạt động 148 DN. Số DN đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh ước khoảng 4.700 DN.

**2. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp:**

- Tổ chức lớp tập huấn “Khởi sự lập nghiệp” tại Tháp Mười (ngày 7-8/10/2022).

- Tổ chức buổi gặp gỡ giữa BTC và các dự án tham gia chương trình Ươm tạo Đàn Sếu khởi nghiệp Đất Sen Hồng (ngày 8/10/2022).

- Dự thảo Kế hoạch tiếp đoàn Tạp chí doanh nhân Sài Gòn.

- Dự thảo Kế hoạch tiếp đoàn CLB Sao Vàng Đất Việt.
- Phúc đáp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cử thành viên tham gia Hội đồng xét công nhận làng nghề năm 2022.
- Cung cấp thông tin danh sách doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nhân trẻ tiêu biểu và tham dự buổi gặp gỡ, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với chủ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nhân trẻ tiêu biểu.
- Dự thảo Kế hoạch tổ chức chương trình Họp mặt nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (ngày 13/10/2022).
- Làm việc với các đơn vị về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Không gian Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp.
- Lấy ý kiến Sở Tài chính về mức thu chi tự chủ tài chính theo Đề án Phát triển Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp, giai đoạn 2022-2025.
- Tham dự: Tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Đồng Tháp năm 2022; Họp về giải pháp khắc phục hạn chế trong hoạt động du lịch tại KDT Xẻo Quít; Hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh”; Chương trình tập huấn Quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ do Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu và Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức.

### **3. Tình hình khôi phục dự án đầu tư tư nhân:**

**3.1.** Từ đầu năm 2022 đến nay tiếp nhận **hồ sơ Đề xuất đầu tư của các doanh nghiệp theo Luật Đầu tư (Sở KH&ĐT đã và đang tổ chức lấy ý kiến để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét):** 69 dự án.

Tuy nhiên, **chỉ có 18 dự án** đã có ý kiến về chủ trương như sau:

- a.** UBND Tỉnh chấp thuận nhà đầu tư cho 01 dự án với tổng vốn đầu tư là 250 tỷ đồng;
- b.** Chấp thuận chủ trương đầu tư cho 01 dự án với tổng vốn đầu tư là 713 tỷ đồng;
- c.** UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 06 dự án với tổng vốn đầu tư là 1.993 tỷ đồng;
- d.** UBND Tỉnh chấp thuận **hình thức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất cho 06 dự án;**
- đ.** Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 04 dự án, với tổng vốn đầu tư là 468 tỷ đồng (không trùng dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh).

**3.2.** Các hồ sơ đề xuất dự án còn lại (**53 hồ sơ**): chưa đáp ứng theo quy định nên phúc đáp Nhà đầu tư, đã có ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh giao các đơn vị thực

hiện, đang phối hợp lấy ý kiến các Sở ngành và địa phương hoặc đang đề nghị hướng dẫn của Bộ, ngành,...

**3.3.** Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022 (tính đến ngày 07/10/2022) có **63** dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư/ chấp thuận nhà đầu tư/ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư: **8.564** tỷ đồng:

- Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động: 16 dự án, tổng vốn đầu tư là 1.223 tỷ đồng.

- Dự án đang triển khai xây dựng: 16 dự án, tổng vốn đầu tư là 2.267 tỷ đồng.

- Dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư: 30 dự án, tổng vốn đầu tư là 4.981 tỷ đồng (*trong đó có 13 dự án đang chậm thực hiện các thủ tục, nhà đầu tư đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện*).

- Dự án đã thu hồi chủ trương đầu tư và chấm dứt hoạt động dự án: 01 dự án, vốn đầu tư 93 tỷ đồng.

**3.4.** Ngoài ra, tổ chức phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc thu hút, hỗ trợ thủ tục đầu tư trên địa bàn Tỉnh, kết nối với các nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu đầu tư như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn JFC Nhật Bản, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm, Tập đoàn Masterise;...

*(Đính kèm Biểu số 3 và 02 phụ lục danh mục dự án từ 2020 - 2022)*

#### **4. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022:**

**4.1. Tổng số kế hoạch vốn năm 2022** (kể cả vốn năm 2021 kéo dài chuyển sang) của Tỉnh là **5.906,852 tỷ đồng** (kể cả 48,3 tỷ đồng vốn vay lại) > **5.752,835 tỷ đồng** (báo cáo tháng 7 năm 2022), do cập nhật bổ sung vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài là 150,017 tỷ đồng và giao vốn tăng thu XSKT năm 2020 là 4 tỷ đồng. Trong đó:

**a.** Kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang: **805,725 tỷ đồng.**

**b.** Kế hoạch vốn năm 2022: **5.101,127 tỷ đồng.**

#### **4.2. Kết quả giải ngân và ước giải ngân cả năm:**

**a.** Giải ngân đến ngày 30/9/2022 là **3.138,551 tỷ đồng/5.906,852 tỷ đồng, đạt 53,13% cao hơn 16,08%** so với cùng kỳ (ngày 30/9/2021, **đạt 37,05%**).

**b. Ước giải ngân cả năm 2022:**

- Địa phương phấn đấu giải ngân cả năm 2022 đạt 100% kế hoạch.

#### **4.3. Khó khăn và nguyên nhân:**

Tất cả các khó khăn và nguyên nhân đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tại Báo cáo số 5313/BC-BKHĐT ngày 02/8/2022 và ở tỉnh Đồng Tháp có những khó khăn và nguyên nhân chủ yếu sau:

- Công tác giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn lớn nhất ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân của Tỉnh, như: (i) sự chênh lệch giữa giá đất Nhà nước thu hồi với giá đất do nhà đầu tư đền bù, bao gồm cả diện tích theo cơ chế thỏa thuận, dẫn tới sự so sánh của người dân, khiếu nại, khiếu kiện...; (ii) Công tác quản lý đất đai còn lỏng lẻo, đất công bị người dân lấn chiếm, không xác định nguồn gốc đất đai của các thửa đất bị thu hồi; (iii) Quy trình thủ tục pháp lý của công tác thu hồi đất một số nơi chưa chặt chẽ, công khai minh bạch; (iv) các dự án quy mô lớn với tiến độ yêu cầu nhanh dẫn đến nhu cầu về đất san lấp, vật liệu xây dựng là rất lớn nhưng nguồn cung không thể đáp ứng dẫn đến tiến độ thi công bị kéo dài và tiến độ giải ngân vốn không đạt quy định; (v) Chất lượng chuẩn bị dự án thấp, công tác khảo sát, thiết kế dự án chưa tốt dẫn tới nhiều dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư nhưng vẫn chưa đủ điều kiện giải ngân vì lại vướng mắc về quy hoạch, địa điểm, phải điều chỉnh đơn giá dẫn đến phải thay đổi hoặc điều chỉnh lại dự án; (vi) Giải ngân những tháng đầu năm thấp và tăng mạnh trong những tháng cuối năm vì cần thời gian để thi công, tích lũy khối lượng đủ để nghiệm thu, phụ thuộc vào tiến độ hợp đồng và tạm ứng. Theo quy định của Luật Xây dựng, các dự án khởi công mới được bố trí vốn đầu năm phải mất thời gian triển khai các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán công trình mới đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu thi công. *Thời gian này thường mất khoảng từ 6 đến 8 tháng, do đó tiến độ giải ngân vốn của những dự án khởi công mới chỉ được đẩy mạnh vào những tháng cuối năm;* (vii) Giá nguyên, nhiên vật liệu, xăng dầu trong những tháng đầu năm 2022 tăng cao, có tình trạng khan hiếm nguồn cung về cát, đất để san lấp mặt bằng... dẫn đến nhà thầu trúng thầu, ký hợp đồng trọn gói thi công cầm chừng, **chờ chính sách điều chỉnh giá hợp đồng và giá vật liệu xây dựng.**

- Khâu tổ chức thực hiện của một số Chủ đầu tư còn thiếu sự quyết liệt, chưa sát sao, chưa chủ động trong việc kiểm tra, kiểm soát để thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

## **II. Phương hướng hoạt động tuần tới:**

### **1. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp:**

- Tổng hợp, báo cáo dự thảo Đề án thành lập Không gian làm việc chung Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp.

- Phối hợp các đơn vị chuẩn bị tổ chức chương trình Họp mặt nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (ngày 13/10/2022).

- Dự thảo văn bản đề nghị các đơn vị hỗ trợ các thủ tục để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Không gian Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp.

- Phối hợp Hội Nông dân Tỉnh chuẩn bị tổ chức chương trình tập huấn cho các hộ nông dân tại 12 huyện, thành phố về sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

- Góp ý đề cương các phóng sự tài liệu do Ban Truyền hình đối ngoại - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

- Chuẩn bị công tác chiêu sinh khóa đào tạo Hành trình khăng định bản lĩnh CEO năm 2022.

- Làm việc với Công ty TNHH One-Value Việt Nam về tìm hiểu tiềm năng đầu tư dự án trên địa bàn Tỉnh.

- Thực hiện công tác của tổ giúp việc Hội đồng đánh giá OCOP.

- Tham dự: Cuộc họp chuẩn bị Diễn đàn khởi nghiệp Mekong Startup ; Kỷ niệm 3 năm thành lập và mừng ngày doanh nhân 13-10 tại TP Hồ Chí Minh (ngày 10/10/2022).

## 2. Tham mưu UBND Tỉnh:

- Triển khai thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025’ theo Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022.

- Triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các Chỉ số API, PAR, SIPAS, PCI, DDCI.

**3.** Phối hợp theo dõi, rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước được chấp thuận chủ trương/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn Tỉnh. Thường xuyên nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trong trường hợp cần thiết sẽ báo cáo UBND Tỉnh xem xét chỉ đạo. Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định báo cáo UBND Tỉnh về chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

**4.** Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại kế hoạch tổng thể từng dự án để làm cơ sở đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện (nhất là các dự án, công trình quan trọng sử dụng vốn lớn và nhiều nguồn vốn), ***kịp thời báo cáo UBND Tỉnh xem xét, điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn hằng năm của Chủ đầu tư*** để phù hợp với tiến độ thực hiện giữa các dự án. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát một số dự án quan trọng, công trình trọng điểm và Chủ đầu tư có vốn bố trí lớn, tham mưu UBND Tỉnh quản lý và điều hành sớm đưa dự án hoàn thành trước tiến độ đề ra. Đồng thời, định kỳ hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hằng năm. Tham mưu UBND Tỉnh có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo và kiên quyết tham mưu, đề xuất điều chuyển vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 của các dự án chưa đủ thủ tục bố trí hoặc thực hiện chậm sang dự án khác đã đảm bảo đủ thủ tục. Tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh danh

sách các Chủ đầu tư thực hiện chậm trễ UBND Tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Trên đây là Báo cáo tuần tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10 năm 2022 của ngành Kế hoạch và Đầu tư./.

***Nơi nhận:***

- UBND Tỉnh (báo cáo);
- VP UBND Tỉnh;
- BLĐ Sở;
- Các phòng: NV, ĐKKD, HTĐT,  
Trung tâm HTDN&KN;
- Lưu VT, TH. (Phong).

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Hòa Châu**