

Số: 3036/SKHĐT-TTr

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 11 năm 2022

V/v đề nghị gia hạn thời gian báo cáo  
tình hình thực hiện kiểm tra rà soát,  
đánh giá các dự án đang vướng giải  
phóng mặt bằng phải xin chủ trương  
kết thúc dự án.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh tại Công văn số 1120/VPUBND-ĐTĐXD ngày 13/10/2022 của Văn phòng UBND Tỉnh, về việc phương án xử lý phần khối lượng còn lại thuộc dự án đầu tư công trình Xây dựng Hạ tầng nông nghiệp vùng xoài xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh.

Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan thành lập Tổ kiểm tra rà soát, đánh giá các dự án đang vướng giải phóng mặt bằng phải xin chủ trương kết thúc dự án (từ nguồn vốn thủy lợi phí và nguồn vốn Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ). Trong đó: làm rõ nguyên nhân (chủ quan, khách quan), đề xuất kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan. Báo cáo UBND Tỉnh cho ý kiến chậm nhất ngày **10/11/2022**.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau:

### **1. Kết quả công việc đã thực hiện**

- Ngày 17/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn<sup>1</sup> đề nghị các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Ban QLDA ĐTĐXD Công trình Nông nghiệp và PTNT Tỉnh; UBND các huyện: Cao Lãnh, Châu Thành cử công chức, viên chức tham gia Tổ kiểm tra các dự án đang vướng giải phóng mặt bằng phải xin chủ trương kết thúc dự án (từ nguồn vốn thủy lợi phí và nguồn vốn Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ).

- Ngày 27/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định thành lập Tổ kiểm tra<sup>2</sup> các dự án đang vướng giải phóng mặt bằng phải xin chủ trương kết thúc dự án (từ nguồn vốn thủy lợi phí và nguồn vốn Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ) do Ban QLDA ĐTĐXD Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh làm chủ đầu tư và xây dựng Kế hoạch kiểm tra.

- Ngày 03/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn<sup>3</sup> mời các Đơn vị có liên quan tham gia kiểm tra thực tế tại công trình.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo Thanh tra Sở khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Tổ kiểm tra rà soát, đánh giá các dự án đang vướng giải phóng mặt

<sup>1</sup> Công văn số 2793/SKHĐT-TTr ngày 17/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

<sup>2</sup> Quyết định số 83/QĐ-SKHĐT ngày 27/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

<sup>3</sup> Công văn số 2965/SKHĐTĐT-TTr ngày 03/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

bằng phải xin chủ trương kết thúc dự án (từ nguồn vốn thủy lợi phí và nguồn vốn Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ).

## **2. Khối lượng công việc tiếp tục thực hiện**

Hiện tại, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với các ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra thực tế xong tại công trình vào ngày 08/11/2022 tại huyện Cao Lãnh và ngày 09/11/2022 tại huyện Châu Thành.

Tuy nhiên, thời gian còn lại không kịp để tổng hợp đề xuất và báo cáo UBND Tỉnh trong ngày **10/11/2022**, nên Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ khẩn trương tiếp tục thực hiện các công việc còn lại của các Dự án để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ do UBND Tỉnh giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến khối lượng công việc còn lại và tiến độ thực hiện của báo cáo như sau:

<b>Số TT</b>	<b>Thời gian thực hiện (dự kiến)</b>	<b>Nội dung thực hiện</b>	<b>Số ngày thực hiện</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Ngày 08/11/2022	Kiểm tra thực tế công trình tại huyện Cao Lãnh	01 ngày	Đã thực hiện xong
2	Ngày 09/11/2022	Kiểm tra thực tế công trình tại huyện Châu Thành	01 ngày	Đã thực hiện xong
3	Ngày 10/11/2022 đến ngày 18/11/2022	Kiểm tra hồ sơ dự án tại Ban QLDA ĐTXD Công trình Nông nghiệp và PTNN Tỉnh	07 ngày	Đang thực hiện
4	Ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022	Báo cáo kết quả và dự thảo kết quả kiểm tra	05 ngày	Chưa thực hiện
5	Ngày 28/11/2022 đến ngày 30/11/2022	Trình phê duyệt kết quả kiểm tra và báo cáo UBND Tỉnh	03 ngày	Chưa thực hiện

## **3. Kiến nghị, đề xuất.**

Để có thời gian hoàn thành khối lượng công việc còn lại nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, cho gia hạn thời gian báo cáo 02 (hai) dự án trên sử dụng từ nguồn vốn thủy lợi phí và nguồn vốn Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ, **thời hạn hoàn thành đến ngày 30/11/2022.**

Kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, chấp thuận./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- BGĐ Sở (b/c);
- Lưu: VT+TTr (lvt).

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Hòa Châu**

