

Số: 1137/SKHĐT-NV
V/v đơn đốc thực hiện và giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Công văn số 961a/SKHĐT-NV ngày 15/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (tính từ đầu năm 2022 đến ngày 15/4/2022);

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Công văn số 419/VPUBND-ĐT XD ngày 27/4/2022 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc tham mưu đơn đốc thực hiện hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022,

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo những nội dung chính như sau:

1. Về việc tham mưu UBND Tỉnh đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Ngày 26/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1054/SKHĐT-NV, về việc trình UBND Tỉnh dự thảo đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công (văn bản – gửi kèm theo).

2. Công văn số 961a/SKHĐT-NV ngày 15/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (tính từ đầu năm 2022 đến ngày 15/4/2022). Trong đó, một số Chủ đầu tư giải ngân chậm như sau:

- Đến nay, có 6 đơn vị chưa giải ngân. Cụ thể: Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư⁽¹⁾, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Đài phát thanh và Truyền hình.

- Có 11 đơn vị giải ngân dưới 10%. Cụ thể: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Công an Tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng UBND Tỉnh, Ban QLDA ĐT XD công trình NN&PTNT, huyện Thanh Bình, thành phố Hồng Ngự, huyện Lấp Vò, huyện Tháp Mười.

⁽¹⁾ Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ đầu tư dự án xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, chưa giải ngân, do dự án đặc thù, chưa có tiền lệ nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc (nội dung Quy hoạch tỉnh có phạm vi bao quát rộng, tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực; nên công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, tư vấn và các ngành có liên quan còn có nhiều bất cập)

Do đó, đề nghị UBND Tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư nêu trên chấn chỉnh công tác thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022, để đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đạt kết quả tốt nhất.

Kính báo cáo UBND Tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BLĐ Sở;
- Lưu: VT, TH, NV (pnh).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Cẩn