

Số: 1660/SKHĐT-NV

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 6 năm 2022

V/v báo cáo kết quả cuộc họp trao đổi đẩy mạnh tiến độ, hiệu quả các dự án phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng BĐKH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Trần Trí Quang tại Công văn số 622/VPUBND-ĐTĐD ngày 17/6/2022 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc dự họp trao đổi đẩy mạnh tiến độ, hiệu quả các dự án phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng BĐKH.

Qua tham dự cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh những nội dung chính như sau:

I. Thông tin chung

1. Ngày 20/6/2022, tại Hội trường khách sạn Ninh Kiều Riverside, thành phố Cần Thơ, Vụ Kinh tế đối ngoại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đại diện các đối tác phát triển nước ngoài tổ chức cuộc họp trao đổi đẩy mạnh tiến độ, hiệu quả các dự án phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng BĐKH, với các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ trì cuộc họp Ông Phạm Hoàng Mai (Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và đại diện các đối tác phát triển nước ngoài.

2. Nội dung làm việc.

Cuộc họp trao đổi về cơ chế phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác chuẩn bị, phê duyệt và triển khai các dự án phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của ADB, AFD, JICA, KfW, KEXIM và WB có những nội dung trọng tâm như sau:

- Tỉnh Đồng Tháp hiện nay chỉ có 01 dự án “Hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp”, dự kiến được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) quan tâm tài trợ.

- Đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) là Ông Nguyễn Đình Cường (Cán bộ dự án - Cơ quan Đại diện Thường trú tại Việt Nam).

2.1. Ý kiến của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB):

- Nội dung đầu tư: ADB đã cơ bản nhất trí với quy mô, hạng mục đầu tư Dự án do tỉnh Đồng Tháp đề xuất.

- Tiến độ chuẩn bị theo dự kiến của ADB như sau:

+ Đề xuất dự án: Tháng 5/2022 - tháng 12/2022;

+ Chuẩn bị trước FS: Tháng 01/2023 - tháng 07/2023;

+ Lập FS: Tháng 8/2023 - tháng 11/2023;

+ Chuẩn bị ĐTM/RP: Tháng 07/2023 - tháng 10/2023;

+ Đàm phán và ký kết khoản vay: Tháng 12/2023 - tháng 3/2024;

+ Thực hiện dự án: Tháng 4/2024 - tháng 12/2026.

- ADB sẽ xem xét hỗ trợ 06 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long có dự án do ADB tài trợ, với khoản hỗ trợ khoảng 2 triệu USD cho các vấn đề an sinh xã hội và tái định cư.

2.2. Ý kiến của Đại diện tỉnh Đồng Tháp:

Hiện nay, dự án “Hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp” đang hoàn chỉnh hồ sơ Đề xuất dự án theo ý kiến góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; đồng thời công tác chuẩn bị đầu tư của Tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, kiến nghị Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện so với dự kiến, để hoàn thành việc đàm phán và ký kết khoản vay trong khoảng Quý I/2023, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

II. Ý kiến đề xuất

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 3978/BKHĐT-KTĐN ngày 15/6/2022 về việc góp ý đề xuất dự án “Hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp” vay vốn ADB; đồng thời, theo nội dung cuộc họp với Vụ Kinh tế đối ngoại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh giao Sở Giao thông vận tải như sau:

1. Bổ sung đề xuất về an sinh xã hội và tái định cư vào dự án để tranh thủ khoản hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

2. Khẩn trương cập nhật, hoàn thiện báo cáo đề xuất dự án Hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp theo góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3978/BKHĐT-KTĐN ngày 15/6/2022 và ý kiến của ADB nêu trên, gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 24/6/2022 để phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trên đây là một số nội dung tại cuộc họp trao đổi về cơ chế phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác chuẩn bị, phê duyệt và triển khai các dự án phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GTVT;
- BLĐ Sở;
- Lưu: VP, NV. pvv

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Cẩn