

Số: 577/SKHĐT-TH

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 3 năm 2022

V/v báo cáo tiến độ lập Quy hoạch
tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 -
2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kính gửi: Vụ Quản lý quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Công văn số 1005/BKHĐT- QLQH ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Công văn số 161/VPUBND-ĐTĐ ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch và tham vấn về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào ngày 02/3/2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp báo cáo Vụ Quản lý quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình triển khai thực hiện trong thời gian qua và dự kiến nội dung công việc chủ yếu trong thời gian tới đối với công tác Lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (*sau đây gọi tắt là Quy hoạch Tỉnh*) với những nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung công việc đã triển khai thực hiện:

Tính đến thời điểm báo cáo, Liên danh tư vấn đã phối hợp các các đơn vị có liên quan cơ bản nghiên cứu hoàn chỉnh các nội dung thuộc phạm vi Báo cáo đầu kỳ theo Công văn hướng dẫn số 373/BKHĐT-QLQH ngày 22/01/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư⁽¹⁾ và đang trong giai đoạn hoàn thiện báo cáo 34 nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Chi tiết cụ thể, như sau:

- Đối với báo cáo dự thảo khung định hướng phát triển tỉnh (*gọi tắt là báo cáo chính*), Liên danh tư vấn đã tiếp thu, tập trung nghiên cứu và hoàn thiện dự thảo khung định hướng theo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Thông báo kết luận số 08/TB-VPUBND ngày 07 tháng 01 năm 2022

⁽¹⁾ Bao gồm: phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện đặc thù của tỉnh; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị, nông thôn; Xây dựng quan điểm mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển; Xây dựng phương hướng phát triển ngành quan trọng trên địa bàn; Xây dựng và lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội

cũng như các ý kiến góp ý bằng văn bản của các Sở, ngành và địa phương trong Hội thảo đầu kỳ Quy hoạch tỉnh được tổ chức ngày 30/12/2021.

- Bên cạnh đó, Liên danh tư vấn cũng đã cơ bản hoàn thành toàn bộ 34 báo cáo chuyên đề đầu kỳ của 34 nội dung đề xuất. Trong đó, các báo cáo đều đảm bảo tối thiểu 05/08 hạng mục công việc tương ứng với từng nội dung đề xuất theo yêu cầu đặt ra trong Nhiệm vụ quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

2. Kế hoạch triển khai các nội dung công việc tiếp theo

Hiện nay, dự án đang ở Giai đoạn 2: Hoàn thiện khung định hướng Quy hoạch tỉnh. Theo đó, Liên danh tư vấn đang tiếp tục lấy ý kiến các đơn vị có liên quan để hoàn thiện triển khai xây dựng ý tưởng và phương án phát triển cho 34 nội dung đề xuất, làm cơ sở để hoàn thiện khung định hướng.

Dự kiến tiến độ các công việc tiếp theo như sau:

- Ngày 14-18/3/2022: Các đơn vị thành viên liên danh sẽ tổ chức thảo luận nội bộ với các Sở, ngành và địa phương để lấy ý kiến về phương án phát triển các nội dung đề xuất ngành, lĩnh vực.

- Ngày 17-18/3/2022: Hội thảo nội bộ lấy ý kiến 12 huyện, thành phố về phương án tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội của 12 huyện thị (12 nội dung đề xuất cấp huyện).

- Ngày 20/3/2022: Các đơn vị thành viên liên danh gửi Trưởng Liên danh Thuyết minh tóm tắt và Báo cáo chuyên đề để tổng hợp vào Kỷ yếu Hội thảo giữa kỳ.

- Ngày 31/3/2022: Liên danh tổng hợp hồ sơ Hội thảo giữa kỳ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xin ý kiến tổ chức Hội thảo.

- Ngày 06 - 07/4/2022: tổ chức **Hội thảo giữa kỳ** với các nội dung thống nhất khung định hướng phát triển Tỉnh, lấy ý kiến dự thảo 34 nội dung đề xuất tích hợp.

- Cuối tháng 4/2022: Liên danh tư vấn tổng hợp ý kiến, trao đổi và thống nhất với lãnh đạo các đơn vị có liên quan về các nội dung của Hội thảo giữa kỳ.

- Tháng 4-5/2022: Liên danh tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung dự thảo và báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh.

- Giữa tháng 5/2022: Hội thảo nội bộ với các đơn vị có liên quan góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng hợp lần đầu Quy hoạch tỉnh.

- Cuối tháng 5, đầu tháng 6/2022: tổ chức **Hội thảo cuối kỳ**, lấy ý kiến của các tỉnh giáp ranh và của các Bộ, ngành chuyên môn Trung ương về dự thảo báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Giữa tháng 6/2022: trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh họp, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh.

- *Tháng 7/2022*: Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Liên danh tư vấn phối hợp và các đơn vị liên quan hoàn thiện Báo cáo Quy hoạch Tỉnh báo cáo UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, thông qua.

- *Tháng 8/2022*: hoàn thiện Báo cáo Quy hoạch Tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ xem phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp báo cáo Vụ Quản lý quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, TH.

GIÁM ĐỐC

Trương Hoà Châu