

Số: 800 /SKHĐT-ĐKKD

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 3 năm 2022

V/v đề nghị gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng gói thầu “Đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2021”.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-UBND.HC ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-SKHĐT ngày 13/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu 01: Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành Tỉnh và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2021;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 05/HĐTV-SKHĐT ngày 20/10/2021 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng về Gói thầu: Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành Tỉnh và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2021;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 18/3/2022, về việc xem xét gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng Gói thầu “Đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2021”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ đầu tư) báo cáo như sau:

### **1. Tình hình triển khai thực hiện gói thầu:**

**1.1.** Gói thầu 01: Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành Tỉnh và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2021 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu tại Quyết định số 80/QĐ-SKHĐT ngày 13/10/2021.

Trong đó:

- Giá trị chỉ định thầu là: 470.250.000 đồng/495.000.000 đồng (dự toán gói thầu).
- Đơn vị trúng thầu: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng (kể từ ngày 20/10/2021 đến ngày 20/3/2022).

**1.2.** Thực hiện nội dung Hợp đồng tư vấn số 05/HĐTV-SKHĐT ngày 20/10/2021 được ký kết giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng (đơn vị Nhà thầu). Theo đó, thời gian thực hiện Hợp đồng là 05 tháng, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. Cụ thể là từ ngày 20 tháng 10 năm 2021 đến ngày 20 tháng 3 năm 2022.

Hiện nay, tiến độ thực hiện Hợp đồng đang là Tháng thứ 05: Chủ đầu tư phối hợp Đơn vị tư vấn đã tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố, về Dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2021<sup>(1)</sup>.

Tuy nhiên, theo tiến độ Hợp đồng tư vấn, hiện còn **công việc chưa hoàn thành là “tổ chức Hội thảo công bố về kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2021”** nhưng thời gian thực hiện Hợp đồng đã hết hạn.

*Nguyên nhân:*

- Việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, mặc dù Đơn vị tư vấn có dự trù các phương án để chủ động công việc theo tình hình thực tế có phát sinh<sup>(2)</sup> nhưng tiến độ thực hiện các công việc kéo dài hơn so với dự kiến, ảnh hưởng đến thời gian thực hiện Hợp đồng.

- Ngày 18/3/2021, Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn đã có Biên bản làm việc và thống nhất thời gian xin gia hạn hợp đồng Gói thầu trên đến ngày 29/4/2022.

Ngoài ra, theo Công văn số 845/UBND-KT ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, về kinh phí thực hiện đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

*Trong đó,* Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao dự toán kinh phí không thực hiện tự chủ đã bố trí năm 2021 là **495.000.000 đồng**, đã được **giải ngân** theo tiến độ hợp đồng là **211.612.500 đồng**. Kinh phí còn lại chưa thanh toán theo giá trị hợp đồng là **258.637.000 đồng (55% giá trị hợp đồng còn lại) không thuộc các nhiệm vụ chỉ được chuyển nguồn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, dự toán bị hủy theo quy định**. Hiện nay, Chủ đầu tư đã đề nghị Sở Tài chính xem xét tham mưu UBND Tỉnh bổ sung kinh phí nêu trên<sup>(3)</sup> và Sở Tài chính đã có Văn bản đề nghị UBND Tỉnh xem xét, chấp thuận<sup>(4)</sup>.

## **2. Đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ đầu tư):**

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 39 của Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ, Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng:

<sup>1</sup> Công văn số 690/SKHĐT-ĐKKD ngày 21/03/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

<sup>2</sup> Một số trường hợp như: doanh nghiệp chưa tích cực hợp tác, doanh nghiệp không có ý kiến phản hồi, ý kiến đánh giá của doanh nghiệp không đảm bảo số lượng mẫu tối thiểu, dẫn đến phải điều chỉnh đối tượng đánh giá

<sup>3</sup> Công văn số 518/SKHĐT-ĐKKD ngày 04/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

<sup>4</sup> Công văn số 619/STC-HCSN ngày 09/3/2022 của Sở Tài chính

*“Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.*

Để có cơ sở gia hạn thời gian thực hiện Gói thầu nêu trên và ký Phụ lục Hợp đồng với Đơn vị tư vấn (nhà thầu) để tiếp tục thực hiện phần khối lượng còn lại và hoàn thành thủ tục thanh, quyết toán Gói thầu,

*Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ đầu tư) có kiến đề xuất như sau:*

**1.** Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng Gói thầu 01: *Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành Tỉnh và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2021* với Đơn vị tư vấn (nhà thầu) đến ngày **29/4/2022** (ngày hết hợp đồng: 20/3/2022 + 40 ngày).

**2.** Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép tổ chức **Hội thảo công bố và thời gian tổ chức hội thảo công bố vào tháng 4 năm 2022**. Sau khi Dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2021 được phê duyệt.

**3.** Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, chấp thuận **bổ sung kinh phí** để Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hoàn thành nhiệm vụ khảo sát, đánh giá DDCI tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

*(Theo đề nghị của Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 619/STC-HCSN ngày 09/3/2022, V/v bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi năm 2021 còn dở dang chuyển sang năm 2022 ).*

Kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng;
- BGD Sở;
- Lưu: VT, ĐKKD.

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Hòa Châu**