

Số: 40/BC-SKHĐT

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO TUẦN

Tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Kế hoạch và Đầu tư (từ ngày 04/4 đến ngày 11/4/2022)

Căn cứ Thông báo số 41/TB-VPUBND, ngày 07 tháng 02 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại họp giao ban với UBND huyện, thành phố về tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn tỉnh ngày 26/01/2022;

Thực hiện Công văn số 657/VPUBND-KT, ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn Tỉnh,

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Tình hình phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

1. Về công tác đăng ký doanh nghiệp (DN): Có 11DN thành lập mới với tổng số vốn 34,6 tỷ đồng (giảm 01DN so với tuần trước); có 14 đơn vị trực thuộc DN đăng ký hoạt động (tăng 05 so tuần trước), thông báo giải thể 03DN, 02 đơn vị trực thuộc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, không phát sinh doanh nghiệp giải thể (tuần trước: có 02 DN giải thể, tạm ngừng hoạt động 06DN, thông báo giải thể 02DN và 01 đơn vị trực thuộc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động). Tính đến ngày 11/04/2022: Đã phát triển mới 248 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 1.963 tỷ đồng; số doanh nghiệp giải thể 53 doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động 160 doanh nghiệp và tái hoạt động là 119 doanh nghiệp. Số DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước khoảng 4.300DN.

2. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp: Báo cáo UBND Tỉnh về đề xuất hỗ trợ kinh phí cho hoạt động khởi nghiệp ĐBSCL năm 2022 của VCCI Cần Thơ. Tổng hợp góp ý và trình dự thảo Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Dự thảo Kế hoạch tổ chức chương trình “Gặp gỡ doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư quý I/2022”. Hỗ trợ, phối hợp tổ chức chương trình Hutech Startup Tour tại Đồng Tháp lần 2. Hỗ trợ thành lập mới 02 doanh nghiệp, 03 doanh nghiệp và 03 chi nhánh đăng ký thay đổi.

3. Tình hình khôi phục dự án đầu tư tư nhân:

Từ đầu năm đến ngày 08/4/2022 tiếp nhận mới hồ sơ đăng ký đầu tư: 27 dự án. UBND Tỉnh chấp thuận nhà đầu tư cho 01 dự án với tổng vốn đầu tư là 250 tỷ đồng, chấp thuận hình thức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất cho 02 dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án, với tổng vốn đầu tư là 70 tỷ đồng.

Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022 (tính đến ngày 08/4/2022) có 52 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư/ chấp thuận nhà đầu tư/ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư: 5.460 tỷ đồng:

- Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động: 15 dự án, tổng vốn đầu tư là 1.197 tỷ đồng.

- Dự án đang triển khai xây dựng: 16 dự án, tổng vốn đầu tư là 2.267 tỷ đồng.

- Dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư: 20 dự án, tổng vốn đầu tư là 1.904 tỷ đồng (trong đó có 13 dự án đang chậm thực hiện các thủ tục).

- Dự án đã thu hồi chủ trương đầu tư và chấm dứt hoạt động dự án: 01 dự án, vốn đầu tư 93 tỷ đồng.

(Đính kèm Biểu số 3 và 03 phụ lục danh mục dự án từ 2020-2022)

4. Tình hình phân khai vốn và triển khai các dự án năm 2022.

4.1. Tổng số kế hoạch vốn năm 2022 của Tỉnh là 4.502,262 tỷ đồng. Đến nay, đã phân bổ 100% kế hoạch.

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	Nội dung	KH năm 2022	Tỷ lệ
	TỔNG SỐ	4.502.262	100,00%
I	Vốn ngân sách địa phương	3.375.262	100,00%
1	Vốn ngân sách tập trung	1.036.485	100,00%
	- Cấp Tỉnh quản lý	531.239	100,00%
	- Cấp Huyện quản lý	505.246	100,00%
2	Nguồn thu sử dụng đất	800.000	100,00%
	- Tỉnh quản lý	100.000	100,00%
	- Huyện quản lý	700.000	100,00%
3	Vốn xổ số kiến thiết	1.500.000	100,00%
4	Đầu tư từ nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp địa phương	38.777	38.777
II	Vốn ngân sách Trung ương	1.127.000	100,00%
1	Vốn trong nước	630.000	100,00%
2	Vốn nước ngoài (vốn ODA)	497.000	100,00%

4.2. Kết quả giải ngân đến ngày 30/3/2022 (không bao gồm 100 tỷ đồng vốn sử dụng đất cấp Tỉnh quản lý) là 384,985 tỷ đồng/4.402,262 tỷ đồng, đạt 8,75%, cao hơn 3,82% so với cùng kỳ (năm 2021 là 4,93%).

Cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	Nội dung	KH năm 2022 (không kể 100 tỷ đồng vốn sử dụng đất cấp Tỉnh quản lý)	Giá trị giải ngân	
			Tổng số	Tỷ lệ
	TỔNG SỐ	4.402.262	384.985	8,75%
I	Vốn ngân sách địa phương	3.275.262	349.683	10,68%
1	Vốn ngân sách tập trung	1.036.485	76.338	7,37%
	- Cấp Tỉnh quản lý	531.239	43.090	8,11%
	- Cấp Huyện quản lý	505.246	33.249	6,58%
2	Nguồn thu sử dụng đất	700.000	82.702	11,81%
3	Vốn xổ số kiến thiết	1.500.000	190.642	12,71%
4	Đầu tư từ nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp địa phương	38.777		0,00%
II	Vốn ngân sách Trung ương	1.127.000	35.302	3,13%
1	Vốn trong nước	630.000	25.049	3,98%
2	Vốn nước ngoài (vốn ODA)	497.000	10.253	2,06%

4.3. Khó khăn, vướng mắc.

- Dự án Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống công dọc sông Tiền, TP Cao Lãnh (giai đoạn 2) chưa được Trung ương thông báo giai đoạn 2021-2025 nên chưa bố trí vốn trong năm 2022.

- Một số dự án sử dụng vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 được Trung ương thông báo giao và điều chỉnh vốn vào cuối tháng 2/2022 nên chưa bố trí vốn ngay từ đầu năm 2022 (như: dự án Xử lý khẩn cấp bờ sông Tiền khu vực xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh (giai đoạn 2); dự án Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (giai đoạn 3); dự án Nâng cấp mở rộng Đường ĐT.842...).

- Một số Chủ đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư chậm dẫn đến chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 ngay từ đầu năm.

- Những tháng đầu năm một số dự án khởi công mới cần phải thực hiện các thủ tục đầu tư (như: thiết kế bản vẽ thi công dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu...) nên chưa có khối lượng thực hiện để giải ngân.

5. Tình hình phân khai vốn và triển khai các dự án giai đoạn 2021-2025.

5.1. Tổng số kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh là 24.062,155 tỷ đồng. Trong đó:

5.1.1. Đã phân bổ⁽¹⁾ đến nay: 21.173,361 tỷ đồng, đạt 87,99%

5.1.2. Số vốn đủ điều kiện giao đợt 2: 488,100 tỷ đồng (gồm: 291,450 tỷ đồng vốn XSKT và 196,650 tỷ đồng vốn NSTT).

5.1.3. Số vốn đã đủ điều kiện giao chi tiết nhưng chờ Trung ương thông báo mức vốn NSTW hỗ trợ để phân bổ chi tiết: 620 tỷ đồng. Dự kiến bố trí cho các dự án sau:

- Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống công dọc sông Tiền, Thành phố Cao Lãnh (giai đoạn 2): 570 tỷ đồng.

- Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (giai đoạn 3): 50 tỷ đồng (Trung ương đã giao vốn ở đợt 2 là 150 tỷ đồng).

Ghi chú: Đến nay, tổng số vốn giai đoạn 2021-2025 dự kiến phân bổ là 22.281,461 tỷ đồng, đạt 92,6% kế hoạch.

5.1.4. Số vốn chưa đủ điều kiện phân bổ (dự kiến đợt tiếp theo) là 1.780,694 tỷ đồng. Bao gồm:

- Vốn ngân sách Tỉnh quản lý và phân bổ: 1.380,694 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách Trung ương: 400 tỷ đồng.

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	Lĩnh vực	Tổng số vốn Tỉnh quản lý và phân bổ	Kế hoạch 2021-2025 đã phân bổ	Đủ điều kiện phân bổ đợt 2	Số vốn đã đủ điều kiện giao chi tiết nhưng chờ Trung ương thông báo mức vốn NSTW hỗ trợ để phân bổ chi tiết	Dự kiến phân bổ đợt 3	Trong đó:	
							Ngân sách Tỉnh	NSTW
	TỔNG MỨC VỐN	24.062.155	21.173.361	488.100	620.000	1.780.694	1.380.694	400.000

⁽¹⁾. Quyết định số 1912/QĐ-UBND.HC ngày 16/12/2021 của UBND Tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 1).

. Quyết định 174/QĐ-UBND-HC ngày 28/02/2022 của UBND Tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 (đợt 2 vốn ngân sách Trung ương).

I	Vốn NSDP	17.449.000	15.580.206	488.100		1.380.694	1.380.694	0
1	Vốn ngân sách tập trung	6.637.000	5.728.421	196.650		711.929	711.929	
	+ Cấp Tỉnh quản lý	4.009.000	3.100.421	196.650		711.929	711.929	
	+ Cấp Huyện quản lý	2.628.000	2.628.000					
2	Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.287.000	3.287.000					
	+ Cấp Tỉnh quản lý	500.000	500.000					
	+ Cấp Huyện quản lý	2.787.000	2.787.000					
3	Vốn xổ số kiến thiết	7.525.000	6.564.785	291.450		668.765	668.765	
II	Vốn ngân sách Trung ương	6.613.155	5.593.155		620.000	400.000	0	400.000
1	Vốn trong nước	5.806.155	4.786.155		620.000	400.000		400.000
2	Vốn nước ngoài (ODA)	807.000	807.000					

5.2. Khó khăn, vướng mắc

- Một số Chủ đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư chậm dẫn đến chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025.

- Công tác phối hợp giữa cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và cơ quan được giao nhiệm vụ đầu tư chưa nhịp nhàng, dẫn đến hồ sơ trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư phải chỉnh sửa và thời gian thẩm định trình phê duyệt chủ trương đầu tư mất nhiều thời gian. Đồng thời, năng lực và trách nhiệm của một số cơ quan được giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chưa cao, thường giao khoán cho đơn vị tư vấn hoặc thụ động trong việc phối hợp lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

5.3. Dự kiến phương án phân bổ phần vốn còn lại.

Tổng số vốn còn lại chưa phân bổ: **1.780,694 tỷ đồng**.

5.3.1. Vốn ngân sách Tỉnh quản lý và phân bổ: 1.380,694 tỷ đồng (dự kiến phân bổ cho 25 dự án khởi công mới theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND).

Trong đó: có một số dự án trọng điểm đang hoàn thiện thủ tục, như:

- Bệnh viện Sản Nhi Đồng Tháp (TT Sản nhi): dự kiến bố trí 306 tỷ đồng.
- Khu công nghiệp Trần Quốc Toàn mở rộng: dự kiến bố trí 169 tỷ đồng.
- Khu công nghiệp Sông Hậu 2 (giai đoạn 1): dự kiến bố trí 168 tỷ đồng.
- Cụm tiểu thủ công nghiệp, kết hợp khu khởi nghiệp thành phố Cao Lãnh: dự kiến bố trí 169 tỷ đồng.

5.3.2. Vốn ngân sách Trung ương: 400 tỷ đồng. Dự kiến bố trí dự án Cụm Công nghiệp Quảng Khánh (giai đoạn 2). Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản số 104/UBND-ĐTĐXD, đề nghị Bộ KHĐT xem xét, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách Trung ương của địa phương, cụ thể điều chỉnh số vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 dự kiến hỗ trợ dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Ba Sao (400 tỷ đồng) sang hỗ trợ thực hiện dự án Cụm công nghiệp Quảng Khánh (giai đoạn 2).

II. Phương hướng hoạt động tuần tới

1. Phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng dự thảo báo cáo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2021 và đề xuất tổ chức công bố kết quả này.

2. Tham mưu UBND Tỉnh báo cáo về chính sách hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

3. Tổ chức Chương trình gặp gỡ, chia sẻ với Giáo sư Phan Văn Trường và Chương trình Cây Nền. Chuẩn bị nội dung và báo cáo UBND Tỉnh tại cuộc họp về việc thành lập Không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Tỉnh. Trình UBND Tỉnh dự thảo Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2022. Dự thảo kế hoạch chương trình Mekong Startup 2022. Tổ chức tổng kết khóa huấn luyện “Hành trình khẳng định bản lĩnh CEO” 2022. Làm việc với Viện IRES đề xuất tham gia vào công tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST cho các thành phần trong hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Chuẩn bị các nội dung truyền thông cho Chương trình giá trị cuộc sống.

4. Phối hợp theo dõi, rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước được chấp thuận chủ trương/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn Tỉnh. Thường xuyên nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trong trường hợp cần thiết sẽ báo cáo UBND Tỉnh xem xét chỉ đạo. Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định báo cáo UBND Tỉnh về chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

5. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại kế hoạch tổng thể từng dự án để làm cơ sở đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện (nhất là các dự án, công trình quan trọng sử dụng vốn lớn và nhiều nguồn vốn), ***kịp thời báo cáo UBND Tỉnh xem xét, điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn hằng năm của Chủ đầu tư*** để phù hợp với tiến độ thực hiện giữa các dự án. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát một số dự án quan trọng, công trình trọng điểm và Chủ đầu tư có vốn bố trí lớn, tham mưu UBND Tỉnh quản lý và điều hành sớm đưa dự án hoàn thành trước tiến độ đề ra. Đồng thời, định kỳ hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hằng năm. Tham mưu UBND Tỉnh có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo và kiên quyết tham mưu, đề xuất điều chuyển vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 của các dự án chưa đủ thủ tục bố trí hoặc thực hiện chậm sang dự án khác đã đảm bảo đủ thủ tục.

Trên đây là Báo cáo tuần tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 04 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2022 của ngành Kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh (báo cáo);
- VP UBND Tỉnh;
- BLĐ Sở;
- Các phòng: NV, ĐKKD, HTĐT, Trung tâm HTDN&KN;
- Lưu VT, TH.

GIÁM ĐỐC

Trương Hòa Châu