

Số: 37 /BC-SKHĐT

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự án đầu tư thuộc CTMT “TCC kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

Căn cứ Công văn số 1820/BKHĐT-KTNN ngày 23/3/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư thuộc CTMT “TCC kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư”;

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại Công văn số 288/VPUBND-ĐTĐXD ngày 24/3/2022 về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư thuộc CTMT “TCC kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư”;

Ngày 28/3/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 764/SKHĐT-NV về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư thuộc CTMT “TCC kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư”;

Ngày 30/3/2022, UBND huyện Tam Nông có Công văn số 190/BC-UBND ngày 29/3/2022 về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim.

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo những nội dung như sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình thuộc phạm vi quản lý được giao đến ngày 31/12/2021:

Theo Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2); trong đó:

- Tỉnh Đồng Tháp được giao vốn ngân sách Trung ương cho Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư với tổng số vốn 180.000 triệu đồng và được phân bổ cho 01 dự án Hệ thống đê bao nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.

Tình hình triển khai thực hiện: Dự án Hệ thống đê bao nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1310/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2017; với nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng mức đầu tư: 337,697 tỷ đồng;

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ (từ nguồn vốn phòng chống, khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn và ứng phó biến đổi khí hậu), vốn ngân sách địa phương đối ứng và vốn huy động hợp pháp khác; trong đó:

+ Giai đoạn 1 (năm 2018-2020): 223,827 tỷ đồng (đầu tư Khu I và Khu II), gồm: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ (từ nguồn vốn phòng chống, khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn và ứng phó biến đổi khí hậu) là 180 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương đối ứng và huy động hợp pháp khác là 43,827 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 2 (năm 2021-2022): 80,1 tỷ đồng (đầu tư Khu IV), gồm: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 53,1 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương đối ứng và huy động hợp pháp khác là 27 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 - 2022.

Tính đến ngày 31/12/2021, dự án đang thực hiện các hạng mục: Trạm bơm khu I, trạm bơm khu II, kè Đường Gạo 1, kè Đường Gạo 2, ước đạt 38% khối lượng theo hợp đồng; các hạng mục còn lại (Tuyên đê I-3, I-4, II-3): Chưa triển khai thi công do phụ thuộc vào vật liệu đất đắp.

2. Thông tin, số liệu dự án (theo Phụ lục đính kèm):

3. Các văn bản đăng ký nhu cầu vốn đầu tư phát triển, vốn ODA, vốn hợp pháp khác (nếu có):

Công văn số 2750/BC-BKHĐT ngày 31/3/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm B, nhóm C.

4. Các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư và các Quyết định phê duyệt điều chỉnh:

- Công văn số 66/HĐND-KTNS ngày 31/03/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp;

- Quyết định số 1310/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

5. Kết luận và kiến nghị: không.

(Dự thảo văn bản của UBND Tỉnh - gửi kèm theo)

Kính trình UBND Tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;
- BLĐ Sở;
- Lưu: VP, NV. pvv

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Cẩn