

Số: 24/QĐ-SKHĐT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cập nhật Chỉ số giá xây dựng định kỳ hằng quý và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND Tỉnh về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND Tỉnh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị số 02/ĐTTĐ ngày 07/4/2022 của Phòng Đấu thầu, Thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cập nhật Chỉ số giá xây dựng định kỳ hằng quý và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; với nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Gói thầu số 01: Khảo sát, thu thập thông tin và cập nhật Chỉ số giá xây dựng theo định kỳ hằng quý và năm 2022 trên địa bàn Tỉnh	331,000	Kinh phí không thực hiện tự chủ năm 2022 của Sở Xây dựng	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II, năm 2022	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng giá trị thực hiện: 331,000 triệu đồng								

2. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị Chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công văn số 47/UBND-ĐTĐ ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Giao cho Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu trên theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng Phòng Đấu thầu, Thẩm định; Giám đốc các Sở: Tài chính; Xây dựng và Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND Tỉnh (b/c);
- BLĐ Sở;
- Lưu: VT, ĐTTĐ.Quoc

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Cẩn

Số: 02/ĐTTĐ

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cập nhật Chỉ số giá xây dựng định kỳ hằng quý và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Kính gửi: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND Tỉnh Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-UBND.HC ngày 04/4/2022 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí cập nhật Chỉ số giá xây dựng theo định kỳ hằng quý và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Tờ trình số 768/TTr-SXD ngày 05/4/2022 của Sở Xây dựng về việc thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cập nhật Chỉ số giá xây dựng định kỳ hằng quý và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp,

Qua xem xét hồ sơ, Phòng Đấu thầu, Thẩm định báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN:

1. Khái quát về công trình:

1.1- Tên gói thầu: Cập nhật Chỉ số giá xây dựng theo định kỳ hằng quý và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

1.2- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.

1.3- Địa điểm xây dựng: Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

1.4- Nội dung thực hiện:

Tổ chức khảo sát, tổng hợp thông tin biến động giá cả thị trường của một số vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn 12 huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp; biến động đơn giá nhân công, đơn giá máy và thiết bị thi công để tính toán

và cập nhật chỉ số giá xây dựng theo định kỳ hằng quý, năm 2022 theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

1.5- Tổng mức đầu tư: **331.000.000 đồng.**

Trong đó: Chi phí tư vấn: 331.000.000 đồng

1.6- Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí không tự chủ (nguồn quản lý hành chính) đã giao dự toán năm 2022 cho Sở Xây dựng.

1.7- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

2. Tóm tắt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Chủ đầu tư trình:

2.1- Phần công việc đã thực hiện:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (triệu đồng)	Văn bản phê duyệt
01	Lập và trình UBND Tỉnh phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí cập nhật Chỉ số giá xây dựng theo định kỳ hằng quý và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp	Sở Xây dựng	0	Quyết định số 314/QĐ-UBND.HC ngày 04/4/2022
Tổng cộng giá trị thực hiện: 0,000 triệu đồng				

2.2- Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Không.

2.3- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Gói thầu số 01: Khảo sát, thu thập thông tin và cập nhật Chỉ số giá xây dựng theo định kỳ hằng quý, năm 2022 trên địa bàn Tỉnh	331,000	Từ nguồn kinh phí không tự chủ đã giao dự toán năm 2022 của đơn vị	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2022	Trọn gói	Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 15/01/2023
Tổng cộng giá trị thực hiện: 331,000 triệu đồng								

3. Tổ chức thẩm định:

Tổ chức thẩm định trách nhiệm là cá nhân thuộc cơ quan thẩm định.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Tổng hợp kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý:

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra của cơ quan thẩm định	
		Có	Không có
01	Văn bản phê duyệt đề cương nhiệm vụ	x	
02	Dự toán được duyệt (nếu có)	x	
03	Nguồn vốn cho dự án (nếu có)	x	

b. Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý:

Tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu: Hợp lý.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a.1- Các gói thầu thuộc phần công việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
01	Gói thầu số 01:	x	

a.2- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b. Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc:

- Tổng giá trị: 331,000 triệu đồng.

- Tổng giá trị thực hiện bằng tổng kinh phí đã được duyệt.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở các nhận xét về thẩm định nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo từng nội dung nêu trên, cơ bản thống nhất đối với đề nghị của Sở Xây dựng.

2. Kiến nghị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định kính đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cập nhật Chỉ số giá xây dựng theo định kỳ hằng quý và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; với nội dung chủ yếu như sau:

2.1- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Gói thầu số 01: Khảo sát, thu thập thông tin và cập nhật Chỉ số giá xây dựng theo định kỳ hằng quý và năm 2022 trên địa bàn Tỉnh	331,000	Kinh phí không thực hiện tự chủ năm 2022 của Sở Xây dựng	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II, năm 2022	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng giá trị thực hiện: 331,000 triệu đồng								

Ghi chú:

- Thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 01 là 60 ngày để phù hợp với Quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán (tổng thời gian thực hiện trong 60 ngày).

2.2- Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị Chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công văn số 47/UBND-ĐTĐ ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Qua báo cáo thẩm định nêu trên, kính trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, ĐTTĐ.Quoc

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thanh Long

PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số /ĐTTĐ ngày tháng 4 năm 2022)

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

STT	Nội dung	Ghi chú
01	<i>Tờ trình số 768/TTr-SXD ngày 05/4/2022 của Sở Xây dựng về việc thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cập nhật Chỉ số giá xây dựng định kỳ hằng quý và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp</i>	<i>Bản chính</i>
02	<i>Quyết định số 1868/QĐ-UBND-HC ngày 10/12/2021 của UBND Tỉnh về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh</i>	<i>Bản chụp</i>
03	<i>Quyết định số 314/QĐ-UBND.HC ngày 04/4/2022 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí cập nhật Chỉ số giá xây dựng theo định kỳ hằng quý và năm 2022, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp</i>	<i>Bản chụp</i>