
 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số: 67/QĐ-SKHĐT Đồng Tháp, ngày  07 tháng 9 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Chỉnh trang  

các phần mộ hiện trạng trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc   

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

 Căn cứ Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND Tỉnh 

về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND Tỉnh 

về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong việc thực hiện 

một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Xét đề nghị số 19/ĐTTĐ ngày 07/9/2022 của Phòng Đấu thầu, Thẩm định, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Chỉnh trang các 

phần mộ hiện trạng trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc; với nội dung chủ yếu như 

sau:  

1. Phần công việc đã thực hiện:  

Stt Nội dung công việc 
Đơn vị thực 

hiện 

Giá trị thực 

hiện (triệu 

đồng) 

Văn bản phê duyệt 

01 

Tư vấn lập Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật 

 

Trung tâm quy 

hoạch Đô thị và 

Nông thôn 

31,525 

Quyết định số 

197A/QĐ-SVHTTDL 

ngày 11/7/2022 của 

Sở VH,TT&DL 

02 

Tư vấn thẩm tra Thiết 

kế bản vẽ thi công và 

dự toán 

 

Công ty Cổ 

phần tư vấn thiết 

kế và xây dựng 

Tổng Hợp 

4,320 

Quyết định số 

200A/QĐ-SVHTTDL 

ngày 20/7/2022 của 

Sở VH,TT&DL 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 35,845 triệu đồng 

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:  
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Stt Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 
Giá trị thực hiện 

(triệu đồng) 

01 

Chi phí khác (không kể phần công 

việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu) 

 3,487 

02 Chi phí dự phòng   25,910 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 29,397 triệu đồng. 

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  

Stt Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(triệu 

đồng) 

Nguồn vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phƣơng 

thức 

đấu 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

I. Dịch vụ tƣ vấn:           29,125 

01 
Tư vấn quản lý 

dự án  
14,351 

Từ nguồn 

chi khác 

năm 2022 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

 

Quý 

III 

năm 

2022 

Trọn 

gói 

Theo 

thời 

gian 

thực 

hiện 

dự án 

02 

Tư vấn giám 

sát thi công gói 

thầu số 03 

14,774 -nt- 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

 

Quý 

III 

năm 

2022 

Trọn 

gói 

20 

ngày 

II. Xây lắp:                    449,753 

03 

Thi công 

Chỉnh trang 

các phần mộ 

hiện trạng 

trong Khu di 

tích Nguyễn 

Sinh Sắc 

449,753 -nt- 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

 

Quý 

III 

năm 

2022 

Trọn 

gói 

20 

ngày 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 478,878 triệu đồng 

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 544,120 triệu đồng. 
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5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm 

bảo yêu cầu sau:    

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định 

tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng, làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi 

thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.    

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê 

duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ 

yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị Chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần 

Công văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp. 

Điều 2. Giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư) có trách 

nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng Phòng Đấu thầu, Thẩm định; Giám 

đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước Đồng Tháp và Chủ tịch UBND Thành phố Cao Lãnh chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 4; 

- UBND Tỉnh (b/c); 
- BLĐ Sở; 

- Lưu: VP, ĐTTĐ.Quoc 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
 Nguyễn Văn Cẩn 

 

 

 

 

 

 



 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số: 19/ĐTTĐ Đồng Tháp, ngày 07 tháng 9 năm 2022 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Chỉnh trang các phần mộ hiện trạng 

trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc 

Kính gửi: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;   

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình 

áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, 

bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả
1
; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND Tỉnh 

Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số 

nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;   

Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-UBND.HC ngày 31/8/2022 của UBND Tỉnh 

phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Chỉnh trang các phần mộ hiện 

trạng trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc;   

Căn cứ Công văn số 62/SXD-QLXD ngày 29/8/2022 của Sở Xây dựng về 

việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình Chỉnh trang các phần mộ hiện trạng trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc; 

Căn cứ Tờ trình số 2743/TTr-SVHTTDL ngày 05/9/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công 

trình Chỉnh trang các phần mộ hiện trạng trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, 

Qua xem xét hồ sơ, Phòng Đấu thầu, Thẩm định báo cáo kết quả thẩm định 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau: 

 I. THÔNG TIN CƠ BẢN: 

 1. Khái quát về công trình: 

                                           
1
. Trong thời gian ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 (từ ngày 01/8/2022 đến 

ngày 15/9/2022), thực hiện theo các Thông tư theo khoản 1 Điều 2 Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 

29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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 1.1- Tên công trình: Chỉnh trang các phần mộ hiện trạng trong Khu di tích 

Nguyễn Sinh Sắc. 

 1.2- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 1.3- Địa điểm xây dựng: Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

1.4- Nội dung thực hiện: 

1.4.1. Chỉnh trang các phần mộ hiện trạng trong Khu di tích: 

- Hiện trạng khoảng 13 phần mộ thuộc hướng Đông Nam của Khu di tích 

(khu vực ngã tư giao giữa đường Lê Văn Giáo và đường Nguyễn Văn Sành). 

Các phần mộ này đã được xây dựng từ lâu; nay địa hình thấp, đan nền xung 

quanh bị sụp lún, xuống cấp. 

- Nội dung cải tạo, sửa chữa: 

+ Phần đan nền: Tôn nền khu mộ hiện trạng bằng cát nền có K=0,90; 

đổ khoảng 248m
2

 đan nền bê tông cốt thép B15, tạo dốc thoát nước về các ống 

thu nước. 

+ Phần mộ: Xây tường gạch không nung tại vị trí các phần mộ, chiều 

cao tường xây tuỳ thuộc vị trí các mộ hiện trạng; xây tường tấm bia mộ. Ốp 

gạch Granit toàn bộ mặt ngoài thành mộ, thành bia mộ. 

1.4.2. Hàng rào: 

- Phá dỡ 42m hàng rào hiện hữu xung quanh các phần mộ đã bị xuống cấp. 

- Xây dựng mới khoảng 69m xung quanh khu mộ, cao 0,6m. Hàng rào gắn 

các trụ hoa văn bê tông đúc sẵn, sơn nước hoàn thiện; mặt trụ rào ốp đá Granit, 

đỉnh trụ gắn hoa sen đúc sẵn và sơn nước hoàn thiện. 

1.4.3. Cây xanh, thảm cỏ: 

Trồng khoảng 110 bầu Ắc ó và 3,6m
2

 cỏ chỉ Nhật trong khuôn viên khu mộ. 

(Chi tiết theo Văn bản số 62 /SXD-QLXD ngày 29/8/2022 của Sở Xây dựng) 

1.5- Tổng mức đầu tư:               544.120.000 đồng. 

Trong đó: Chi phí xây dựng:        449.753.000 đồng 

        Chi phí QLDA:              14.350.000 đồng 

        Chi phí tư vấn đầu tư:    50.619.000 đồng 

        Chi phí khác:                   3.487.000 đồng 

        Chi phí dự phòng:          25.911.000 đồng 

1.6- Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn chi khác năm 2022. 

1.7- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

1.8- Hình thức quản lý dự án: Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án.     

2. Tóm tắt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Chủ đầu tƣ trình: 
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2.1- Phần công việc đã thực hiện:  

Stt Nội dung công việc 
Đơn vị thực 

hiện 

Giá trị thực 

hiện (triệu 

đồng) 

Văn bản phê duyệt 

01 

Tư vấn lập Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật 

 

Trung tâm quy 

hoạch Đô thị và 

Nông thôn 

31,525 

Quyết định số 

197A/QĐ-SVHTTDL 

ngày 11/7/2022 của 

Sở VH,TT&DL 

02 

Tư vấn thẩm tra Thiết 

kế bản vẽ thi công và 

dự toán 

 

Công ty Cổ 

phần tư vấn thiết 

kế và xây dựng 

Tổng Hợp 

4,320 

Quyết định số 

200A/QĐ-SVHTTDL 

ngày 20/7/2022 của 

Sở VH,TT&DL 

03 

Thẩm định Thiết kế 

bản vẽ thi công và dự 

toán 

Sở Xây dựng 0,385  

Tổng cộng giá trị thực hiện: 36,230 triệu đồng 

2.2- Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:  

Stt Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 
Giá trị thực hiện 

(triệu đồng) 

01 
Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết 

toán 
Sở Tài chính 3,102 

02 Chi phí dự phòng   25,910 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 29,012 triệu đồng. 

2.3- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  

Stt Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phƣơng 

thức 

đấu 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

I. Dịch vụ tƣ vấn:           29,125 

01 
Tư vấn quản lý 

dự án  
14,351 

Từ 

nguồn 

chi khác 

năm 

2022 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

 

Quý 

III 

năm 

2022 

Trọn 

gói 

Theo 

thời 

gian 

thực 

hiện 

dự án 
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Stt Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phƣơng 

thức 

đấu 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

02 
Tư vấn giám 

sát thi công  
14,774 -nt- 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

 

Quý 

III 

năm 

2022 

Trọn 

gói 

Theo 

thời 

gian 

thực 

hiện 

của 

gói 

thầu 

thi 

công 

II. Xây lắp:                    449,753 

03 

Thi công 

Chỉnh trang 

các phần mộ 

hiện trạng 

trong Khu di 

tích Nguyễn 

Sinh Sắc 

449,753 -nt- 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

 

Quý 

III 

năm 

2022 

Trọn 

gói 

20 

ngày 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 478,878 triệu đồng 

3. Tổ chức thẩm định:   

Tổ chức thẩm định trách nhiệm là cá nhân thuộc cơ quan thẩm định. 

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN 

NHÀ THẦU:     

 1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:       

a. Tổng hợp kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý:       

STT Nội dung kiểm tra 

Kết quả kiểm tra của cơ quan 

thẩm định 

Có Không có 

01 Văn bản phê duyệt BCKTKT dự án x  

02 Thiết kế - dự toán được duyệt (nếu có) x  

03 Nguồn vốn cho dự án (nếu có) x  
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 b. Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: 

Tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013, Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-

BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.   

2. Phân chia dự án thành các gói thầu: 

Phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự 

thực hiện, tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu: Hợp lý. 

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  

STT Nội dung thẩm định 
Kết quả thẩm định 

Tuân thủ Không tuân thủ 

1 
Phần công việc đã thực hiện: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của 

các phần công việc đã thực hiện. 

2 
Phần công việc không áp dụng được một 

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 
x  

3 
Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu: Không có 
  

b. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

b.1- Các gói thầu thuộc phần công việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

STT Nội dung thẩm định 
Kết quả thẩm định 

Tuân thủ Không tuân thủ 

01 Gói thầu số 01, số 02 và số 03  x  

b.2- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

- Gói thầu số 01, số 02 và số 03 tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu 

ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và 

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

c. Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc:   

- Tổng giá trị: (2.1) + (2.2) + (2.3) phần I nêu trên = 544,120 triệu đồng. 

- Tổng giá trị thực hiện của các phần công việc bằng tổng mức đầu của dự án 

được duyệt. 

 III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ: 

 1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 
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Trên cơ sở các nhận xét về thẩm định nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

theo từng nội dung nêu trên, cơ bản thống nhất đối với đề nghị của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

2. Kiến nghị: 

 Phòng Đấu thầu, Thẩm định kính đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chỉnh trang các phần mộ 

hiện trạng trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc; với nội dung chủ yếu như sau:  

2.1- Phần công việc đã thực hiện:  

Stt Nội dung công việc 
Đơn vị thực 

hiện 

Giá trị thực 

hiện (triệu 

đồng) 

Văn bản phê duyệt 

01 

Tư vấn lập Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật 

 

Trung tâm quy 

hoạch Đô thị và 

Nông thôn 

31,525 

Quyết định số 

197A/QĐ-SVHTTDL 

ngày 11/7/2022 của 

Sở VH,TT&DL 

02 

Tư vấn thẩm tra Thiết 

kế bản vẽ thi công và 

dự toán 

 

Công ty Cổ 

phần tư vấn thiết 

kế và xây dựng 

Tổng Hợp 

4,320 

Quyết định số 

200A/QĐ-SVHTTDL 

ngày 20/7/2022 của 

Sở VH,TT&DL 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 35,845 triệu đồng 

2.2- Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:  

Stt Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 
Giá trị thực hiện 

(triệu đồng) 

01 Chi phí khác (không kể phần 2.3)  3,487 

02 Chi phí dự phòng   25,910 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 29,397 triệu đồng. 

2.3- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  

Stt Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(triệu 

đồng) 

Nguồn vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phƣơng 

thức 

đấu 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

I. Dịch vụ tƣ vấn:           29,125 
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Stt Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(triệu 

đồng) 

Nguồn vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phƣơng 

thức 

đấu 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

01 
Tư vấn quản lý 

dự án  
14,351 

Từ nguồn 

chi khác 

năm 2022 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

 

Quý 

III 

năm 

2022 

Trọn 

gói 

Theo 

thời 

gian 

thực 

hiện 

dự án 

02 

Tư vấn giám 

sát thi công gói 

thầu số 03 

14,774 -nt- 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

 

Quý 

III 

năm 

2022 

Trọn 

gói 

20 

ngày 

II. Xây lắp:                    449,753 

03 

Thi công 

Chỉnh trang 

các phần mộ 

hiện trạng 

trong Khu di 

tích Nguyễn 

Sinh Sắc 

449,753 -nt- 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

 

Quý 

III 

năm 

2022 

Trọn 

gói 

20 

ngày 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 478,878 triệu đồng 

 Ghi chú: 

Giá trị các gói thầu trên tính theo Thông báo kết quả thẩm định số 62/SXD-

QLXD ngày 29/8/2022 của Sở Xây dựng, và được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 990/QĐ-UBND.HC ngày 31/8/2022. 

2.4- Tổng giá trị: (2.1) + (2.2) + (2.3) = 544,120 triệu đồng. 

2.5- Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm 

bảo yêu cầu sau: 

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định 

tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng, làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi 

thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê 

duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ 

yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 
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- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị Chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần 

Công văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp. 

Qua báo cáo thẩm định nêu trên, kính trình Giám đốc Sở xem xét, quyết 

định./. 

 

Nơi nhận: TRƢỞNG PHÒNG 
 - Như trên;  

 - Sở VH,TT&DL; 

 - Lưu: VP, ĐTTĐ.Quoc 

 

 

 

 

 

 
 Nguyễn Thanh Long 

 



 

PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 19/ĐTTĐ ngày 07 tháng 9 năm 2022) 

 

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

STT Nội dung Ghi chú 

01 

Tờ trình số 2743/TTr-SVHTTDL ngày 05/9/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định, phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Chỉnh trang các 

phần mộ hiện trạng trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc 

Bản chính 

02 

Quyết định số 990/QĐ-UBND.HC ngày 31/8/2022 của 

UBND Tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình 

Chỉnh trang các phần mộ hiện trạng trong Khu di tích 

Nguyễn Sinh Sắc 

Bản chụp 

03 

Công văn số 314/UBND-ĐTXD ngày 23/8/2022 của UBND 

Tỉnh về việc bố trí vốn thực hiện xây dựng công trình Chỉnh 

trang mộ cụ Lê Chánh Đáng và Khu trưng bày đá Trường 

Sa 

Bản chụp 

04 

Công văn số 62/SXD-QLXD ngày 29/8/2022 của Sở Xây 

dựng về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Chỉnh trang các phần 

mộ hiện trạng trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc 

Bản chụp 

05 

Quyết định số 197A/QĐ-SVHTTDL ngày 11/7/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt chỉ định thầu tư vấn 

lập Báo cáo kinh tế kỹ - thuật công trình Chỉnh trang các 

phần mộ hiện trạng trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc 

Bản chụp 

06 

Quyết định số 200A/QĐ-SVHTTDL ngày 20/7/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt chỉ định thầu tư vấn 

thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán  công trình 

Chỉnh trang các phần mộ hiện trạng trong Khu di tích 

Nguyễn Sinh Sắc 

Bản chụp 
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