
 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 82/QĐ-SKHĐT Đồng Tháp, ngày 19 tháng  10  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp trạm biến áp của 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp   

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Căn cứ Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh 

Đồng Tháp, Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh 

Đồng Tháp, về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong 

việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Xét Báo cáo thẩm định số 22/ĐTTĐ  ngày 19 tháng 10  năm 2022 của 

Phòng Đấu thầu, Thẩm định.   

QUYẾT ĐỊNH:   

 Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp trạm 

biến áp của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp; với những nội dung chủ yếu 

sau đây:  

1. Phần công việc đã thực hiện: 

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

Giá trị thực 

hiện 

(tr.đồng) 

Văn bản phê duyệt 

1 

Tư vấn khảo sát và  

lập Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật 

Trung tâm Khuyến 

công và Tư vấn phát 

triển công nghiệp 

34,345 

Quyết định số     

515/QĐ-CĐCĐ gày 

01/6/2022 

2 

Tư vấn thẩm tra thiết 

kế bản vẽ thi công và 

dự toán 

Công ty TNHH MTV 

Tư vấn Thiết kế Nam 

Sơn 

4,320 

Quyết định số     

516/QĐ-CĐCĐ ngày 

10/6/2022 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 38,665 triệu đồng 
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2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:  

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 
Giá trị thực hiện 

(tr.đồng) 

1 
Chi phí TVĐT và khác (không 

kể phần 1 và 3) 
 2,427 

2 Chi phí dự phòng  5,382 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 7,809 triệu đồng 

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Chi tiết theo phụ lục 

đính kèm):  

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 571,717 triệu đồng. 

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm 

bảo yêu cầu sau: 

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định 

tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 làm cơ sở lập hồ sơ 

mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê 

duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ 

yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần 

Công văn số 47/UBND-ĐTXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp. 

Điều 2. Chủ đầu tư công trình là Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp có 

trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Phòng Đấu thầu, 

Thẩm định; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp và Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng 

Tháp có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 4; 

- UBND Tỉnh (b/c); 

- BLĐ Sở; 

- Lưu: VP, ĐTTĐ.lvl. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
  

Nguyễn Văn Cẩn 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình Nâng cấp trạm biến áp của Trường Cao đẳng  

Cộng đồng Đồng Tháp  

(Kèm theo Quyết định số 82 /QĐ-SKHĐT ngày 19 /10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

STT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(tr.đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Dịch vụ tư vấn:                27,557 triệu đồng 

1 
Gói thầu số 01: Tư 

vấn quản lý dự án 
17,703 

Vốn sự 

nghiệp giáo 

dục và đào 

tạo năm 

2022 chưa 

phân bổ 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

 

Quý 

IV, 

năm 

2022 

Trọn 

gói 

Theo 

thời 

gian 

thực 

công 

trình 

2 

Gói thầu số 02: 

Giám sát thi công 

xây dựng và lắp 

đặt thiết bị 

9,854 -nt- 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

 

Quý 

IV, 

năm 

2022 

Trọn 

gói 

60 

ngày 

Xây lắp:                             497,686 triệu đồng 

3 

Gói thầu số 03: Thi 

công xây dựng và 

lắp đặt thiết bị  

497,686 -nt- 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

 

Quý 

IV, 

năm 

2022 

Trọn 

gói 

60 

ngày 

Tổng cộng giá trị thực hiện: 525,243 triệu đồng 
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